
ALLEGATO "A"

Comune di Anzio
Provincia di Roma

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di arredo urbano completamento lungomare Via Ardeatina.

COMMITTENTE: Comune di Anzio.

CANTIERE: Via Ardeatina, Anzio (Roma)

Anzio, 16/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Franzò Fabio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile dei Lavori Tonon Gianmarco)

Ingegnere Franzò Fabio
UTC - Comune di Anzio
00042 Anzio (Roma)
Tel.: 06/98499446 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: $EMPTY_CSP_11$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di arredo urbano completamento lungomare Via Ardeatina.  - Pag. 1



Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Scavo di sbancamento 6 g

Scavo a sezione ristretta 9 g

Risezionamento del profilo del terreno 5 g

Scavo a sezione obbligata 11 g

Scavo eseguito a mano 8 g

Rinterro di scavo 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 9 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

Realizzazione di marciapiedi 17 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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