ALLEGATO "A"

Comune di Anzio
Provincia di Roma

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di arredo urbano completamento lungomare Via Ardeatina.
COMMITTENTE: Comune di Anzio.

CANTIERE: Via Ardeatina, Anzio (Roma)

Anzio, 16/09/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Franzo Fabio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile dei Lavori Tonon Gianmarco)

Ingegnere Franzo Fabio

UTC - Comune di Anzio

00042 Anzio (Roma)

Tel.: 06/98499446 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: $EMPTY_CSP_11¢$
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Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
2|-1l1|2|3|a4a|l5 |6 |7 |8|9|10/11]12]13|14 15|16 |17 |18 |19 20|21 |22 |23 |24|25|26|27|28|29[30|31]32]33[34]|35] 36|
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 Zl_
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli i 39 Zl_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Zl_
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 49 Zl_
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5¢ Zl_
Scavo di shancamento 69 Zl_
Scavo a sezione ristretta 9g Zl_
Risezionamento del profilo del terreno 59
Scavo a sezione obbligata 119
Scavo eseguito a mano 8¢
Rinterro di scavo 69
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 9¢
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 29
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5¢
Asportazione di strato di usura e collegamento 29
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5¢
Formazione di fondazione stradale 3g
Formazione di manto di usura e collegamento 59
Realizzazione di marciapiedi 179
Posa di pali per pubblica illuminazione 5¢
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 29
Realizzazione di segnaletica orizzontale 39
Smobilizzo del cantiere 39

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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Settimana 7

Settimana 8

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

Settimana 12

Settimana 13
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Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21
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Settimana 22

Settimana 23

Settimana 24

Settimana 25

Settimana 26

Settimana 27

Settimana 28
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