
ALLEGATO "A"

Comune di ANZIO
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ARREDO URBANO COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA ARDEATINA - TRATTO
FINALE

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO .

CANTIERE: VIA ARDEATINA , ANZIO (RM)

ANZIO, 01/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO GARZIA FABRIZIO )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO TONON ARCH.GIANMARCO )

ARCHITETTO GARZIA FABRIZIO
VIA DEGLI OLEANDRI
00042 ANZIO (RM)
Tel.: 3391879400 - Fax: 069844102
E-Mail: fabriziogarzia@virgilio.it
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Scavo di sbancamento 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Scavo eseguito a mano 1 g

Posa di conduttura elettrica 1 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Realizzazione di marciapiedi 1 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Ripresa di intonaci esterni 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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