ALLEGATO "A"

Comune di ANZIO
Provincia di RM

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: ARREDO URBANO COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA ARDEATINA - TRATTO
FINALE
COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO .

CANTIERE: VIA ARDEATINA , ANZIO (RM)

ANZIO, 01/02/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO GARZIA FABRIZIO )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO TONON ARCH.GIANMARCO )

ARCHITETTO GARZIA FABRIZIO
VIA DEGLI OLEANDRI

00042 ANZIO (RM)

Tel.: 3391879400 - Fax: 069844102

E-Mail: fabriziogarzia@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attivita Dur2a§aA 0 17|04 Set 17 11 Set 17 18 Set 17 25 Set 17 02 Ott 17 09 Ott 17 16 Ott 17 23 Ott 17 30 0Ott 17 06 Nov 17 13 Nov 17 20 Nov
02/03/04/05/06(07/08109]10/1112]13]14[1516]17/18[1920211222324/2526[27128/29/30/01/02/03/04/05/06/07/0809]10[1 112/13]14[15/16[17]18/19)2021122/2324[25[26/27/28/29/30/31/01/02/03/04/05/06/07/08|0911.0]1 112/13]14[15/16[17]18[19)20121/22
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 .
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 21 .
Demolizione di fondazione stradale 19 Z1 .
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 19 Z1 .
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1 .
Scavo di sbancamento 19 Z1 .
Scavo a sezione obbligata 19 Z1 .
Scavo eseguito a mano 19 21 .
Posa di conduttura elettrica 19 Z1 .
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3g Z1 -
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1 .
Realizzazione di marciapiedi 19 Z1 .
Posa di pavimenti per esterni in masselli 19 Z1 .
Posa di pali per pubblica illuminazione 19 Z1.
Montaggio di apparecchi illuminanti 19 Z1.
Ripresa di intonaci esterni 19 Z1 .
Tinteggiatura di superfici esterne 19 Z1 .
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 19 Z1.
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 .
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 21 .
Posa di segnaletica verticale 19 21 .
Smobilizzo del cantiere 19 | 21l
LEGENDA Zona:
Z1 =ZONA UNICA
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